팀명	fallguys
주제	고객관리 시스템
시작일	2026년 01월 22일
종료일	2026년 03월 20일
작성자	이형욱,이용우,윤홍석,임재열,정재우
작성일	2026년 03월 06일

WBS					
구분	역할분류	작업	기능상세	담당자	완료여부
기획 및 설계	공통	초기 설정	원격 서버 구축	이용우	완료
	공통		Jira: epic, sprint 범위 및 규칙 설정	공통	완료
	공통		domain 주제 선정	공통	완료
	공통		git Convention 양식 설정	공통	완료
	공통	기획	업무 분석	공통	완료
	공통		요구사항명세서 작성	공통	완료
	공통		DDD(미로) 작성	공통	완료
	공통		API 명세서	공통	완료
	공통		figma 작성	공통	완료
	공통	데이터 베이스 설계	기술적 문제상황 회의	공통	완료
	공통		백엔드 도메인 설정 및 모듈 설정	공통	완료
	공통		erd 설계	공통	완료
	공통	기능 설계	API 테스트	공통	완료
	공통		시퀀스 다이어그램 설계	공통	완료
	공통		역할 분담	공통	완료
	공통	화면 구조 설계	메뉴 구조도 작성	공통	완료
	공통		UI 설계 및 디자인	공통	완료
서버 생성	Server	서버 세팅	웹 서버 생성	임재열	완료
	Server		CI / CD 세팅	임재열	완료
	Server		파일 서버 생성	정재우	완료
	Server		DB 서버 생성	정재우	완료
개발	FE	초기 화면	랜딩 페이지 구현	임재열	완료
	FE	회원가입	로그인/회원가입 페이지 , 이메일인증 구현	임재열	완료
	FE		아이디/비밀번호 찾기 구현	임재열	완료
	FE		기능 안내 구현	임재열	완료
	FE	프리랜서	마이페이지 구현	이형욱	완료
	FE		프로젝트 공고 페이지 구현	이용우	완료
	FE		채팅 페이지 구현	이용우	완료
	FE		계약서 페이지 구현	윤홍석	완료
	FE		정산 페이지 구현	윤홍석	완료
	FE		후기 페이지 구현	이용우	완료
	FE		공고 페이지 구현	이용우	완료
	FE		기업 공고 페이지 구현	이용우	완료
	FE	기업	프리랜서 추천 페이지 구현	이용우	완료
	FE		지원자 목록 및 제안 페이지 구현	이용우	완료
	FE		채팅 페이지 구현	이용우	완료
	FE		계약서 페이지 구현	윤홍석	완료
	FE		정산 페이지 구현	윤홍석	완료
	FE		후기 페이지 구현	이용우	완료
	FE		공고 페이지 구현	이용우	완료
	FE		마이페이지 구현	이형욱	완료
	FE	초기 세팅	Spring Boot 프로젝트 생성 및 기본 설정	정재우	완료
	FE		패키지 구조 설계 (domain / common / config)	정재우	완료
	FE		공통 응답 포맷(ApiResult) 설계	정재우	완료
	FE		예외 처리(Global Exception Handler)	정재우	완료
	FE		Swagger(OpenAPI) 설정	이형욱	완료
	FE	화면 설정	LIGHT 모드 변경	이용우	완료
	BE	인증	회원가입 API 구현 (기업/프리랜서)	임재열	완료
	BE		로그인 API 구현	임재열	완료
	BE		Refresh Token 처리 및 재발급	임재열	완료
	BE		JWT 발급 및 검증 로직 구현	임재열	완료
	BE		권한(Role) 기반 접근 제어	임재열	완료
	BE		회원 정보 수정 API	임재열	완료
	BE		마이페이지 조회 API	임재열	완료
	BE		회원 탈퇴 API	임재열	작업대기
	BE	공고	프로젝트 공고 등록 API	이용우	완료
	BE		프로젝트 공고 수정 API	이용우	완료
	BE		프로젝트 공고 삭제 API	이용우	완료
	BE		프로젝트 공고 상세 조회 API	이용우	완료
	BE		공고 상태 관리 (모집중/협의중/완료)	이용우	완료
	BE		프로젝트 공고 목록 조회 (페이징)	이용우	완료
	BE		공고 캐시 생성	이용우	완료
	BE	지원/제안	프로젝트 지원하기 API	이용우	완료
	BE		지원자 목록 조회 API	이용우	완료
	BE		프리랜서-기업 매칭 로직 구현	이용우	완료
	BE		매칭 상태 변경 API	이용우	완료
	BE		매칭 거절시 사유 작성 API	이용우	완료
	BE	채팅	채팅방 생성 API	임재열	완료
	BE		채팅 메시지 전송 API	임재열	완료
	BE		채팅 메시지 조회 API	임재열	완료
	BE		WebSocket 설정	임재열	완료
	BE		채팅 읽음 처리	임재열	완료
	BE	후기	후기 작성 API	이용우	완료
	BE		후기 조회 API	이용우	완료
	BE		후기 redis 캐시	이용우	완료
	BE		후기 로직 구현	이용우	완료
	BE	계약	계약 생성 API	윤홍석	완료
	BE		계약 PDF 생성 API	윤홍석	완료
	BE		전자서명 API	윤홍석	완료
	BE	결제	정산 요청 API	윤홍석	완료
	BE		정산 내역 조회 API	윤홍석	완료
	BE		구독 결제 API	윤홍석	완료
	BE	마이페이지	프로필 대시보드 API	이형욱	완료
	BE		참여 프로젝트 조회 API	이형욱	완료
	BE		이력서 API	이형욱	완료
	BE		고용주 리뷰 API	이형욱	완료
	BE		고용주 리뷰 AI 분석 API	이형욱	완료
	BE		고용주 거절 사유 API	이형욱	완료
	BE		계정 API	이형욱	완료
	BE	구독	구독 정보 변경 API	이형욱	완료
	BE		구독 취소 API	이형욱	완료
	BE	공통	JPA Entity 및 연관관계 매핑	공통	완료
	BE		QueryDSL 적용	공통	완료
	BE		페이징 / 정렬 공통 처리	공통	완료
	BE		테스트 코드 작성 (Service / Controller)	공통	완료
	BE		CI/CD 연동 (빌드 & 배포)	임재열	완료
	BE	AI	AI 기반 공고 추천	정재우	완료
	BE		후기 기반 분석 및 평가	정재우	완료
	BE		과거 데이터 기반 계약서 검토 가이드	정재우	완료
배포	Server	메인 배포	메인 배포	임재열	완료

